



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Bielsk Podlaski, dnia 29.10.2018r.

IGK.271.33.2018

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Montaż instalacji słonecznych do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Bielsk Podlaski”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

1. Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia dla części 1 i 2 na dzień 19.07.2019r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.11.2018r. termin związania ofertą upłyne dnia 30.01.2019r., niemożliwe staje się wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie instalacji w podanym terminie. Mając na uwadze nadchodzącą zimę i trudne warunki atmosferyczne mogą wystąpić postoje i opóźnienia w wykonaniu prac. Chcielibyśmy zaznaczyć, że aktualnie prowadzonych jest jednocześnie kilkadziesiąt postępowań, których zakres prac jest tożsamy z zakresem zamówienia prowadzonym przez Gminę Bielsk Podlaski. Ze względu na krótkie terminy realizacji w tych zakresach firmy wykonawcze nie składają ofert. Postępowania nie są rozstrzygane. Ze względu na natłok prac brakuje firm wykonawczych i podwykonawczych we wszystkich branżach. Trudności z terminową realizacją zamówień wynikają również w dużej mierze z braków magazynowych u producentów materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji.

Chcielibyśmy również podkreślić, że tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych prawach i obowiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współzycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej z art. 353 § 1 Kc., która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współzycia społecznego.

Tym samym żądanie od Wykonawcy wykonania określonej części zobowiązania pozostające w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania, stanowiącej o jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z możliwością nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną tego zobowiązania pod kątem przesłanek z art. 58 § 2 Kc.

W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.10.2019 r.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu z uwagi na związanie terminami uzgodnionymi z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


WÓJT
mgr Raisa Rajecka


Sprawdzono pod względem praw...
adwokat Agnieszka Dowgier